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Betonelement-Foreningen
Salgs- og leveringsbetingelser — august 2005

1 AB92
For tilbudet gzelder "Almindelige betingelser for
arbejder og leverancer i bygge- og anlaagsvirk-
somhed” af 10. december 1992 (AB92)

2 Tilbudets omfang
Wed uoverensstemmelse mellem udbudsmateria-
let og tilbudets specifikationer, gaslder det i tilbu-
det anfarte.

3 Mellemsalg
Uanset bestemmelsen i AB 92 § 3, stk. 5, galder
for den i tilbudet anfarte leveringstid falgende:
3.1 S&fremt den i tilbudet angivne leveringstid
ikke kan overholdes pa grund af dokumenteret
indgang af andre ordrer, der indkommer inden
accept, optages der forhandling om andret leve-
ringstid. Farer denne forhandling ikke til et resul-
tat, forbeholder leveranderen sig helt eller delvis
at trezde tilbage fra sit tilbud,
3.2 Pkt. 3.1 frafaldes mod aftale om levering for-
udsat keber far accept pa den del af entreprisen,
hvori leverancen indgar

4 Projektgrundlag — forsinkelse
Foreligger det aftalte projektgrundlag til leveran-
daren ikke fuldstaendigt pa det aftalte tidspunkt,
udskydes elementproduktionen og levering, indtil
leverandaren igen har ledig kapacitet.
Keber betaler erstatning for det ved udskydelsen
lidte tab, herunder for den uudnyttede produktions-
kapacitet | den oprindeligt planlagte produktionspe-
riode.

5 Leveranderen - forsinkelse
Hvis forsinket levering i forhold til den endelig aftal-
te detailtidsplan skyldes forhold, som udelukkende
kan lastes leverandaeren, er sanktionsformen dag-
bod pr. arbejdsdag som en narmere aftalt promil-
lesats af leverancesummen.

6 Elementmodtagelse - forsinkelse
Hvis keberen ikke er i stand til at modtage ele-
menterne efter leveringsprogrammet, ma der ske
omgaende skriftlig underretning til betonelement-
leveranderen. Hvis leveringen forsinkes i forhold
til programmet, kan leveranderen med 5 arbejds-
dages varsel kraave, at der oprettes et mellemla-
ger. De hermed forbundne omkostninger betales
af keber. Kaber basrer risikoen for elementer le-
veret til mellemlager.
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Leveranderens kvalitetssikring

Leverancen er underkastet leveranderens ikke sags-
specifikke kvalitetsstyring og -kontrol, dokumenteret
ved akkrediteret produktcertificering iht. galdende
standarder jfr. certifikat.

Levering — sted, risiko, ventetid og

modtagekontrol

8.1 Ved salg af elementer ab fabrik er leveringsstedet
kebers vogn pa fabrik, og leverandaren bzerer risikoen
for elementerne til og med l=sning.

8.2 Ved salg af elementer frit pa vogn pa byggeplads er
leveringsstedet sa naer brugsstedet, som fuldt lsesset
vogn kan kare pa jesvnt og baeredygtigt underlag. Leve-
ringsstedet skal af sikkerhedshensyn vasre plant,
vandret og basredygtigt, ogséa for sattevogne med stat-
teben. Leverandaren baerer risikoen for elementerne,
indtil vognen er naet leveringsstedet,

Det er kabers ansvar, at kravene til byggepladsvej og
leveringssted er opfyldt.

8.3 Kaber debiteres vente- og aflesningstid ud over 1
time.

8.4 Ved leveringen skal keber foretage modtagekontrol
og patale synlige fejl, herunder skader. Ved konstate-
ring af mangler skal leverandaren omgaende advise-
res.

Betaling

9.1 Betaling efter AB 92 § 22, stk. 1 og stk. 5,

erleagges i henhold til manedlige a conto fakturaer for
faardigproducerede elementer. Udover det | AB 92 § 22,
stk. 1 fastsatte, betales for leverancer pa kr. 100.000
og derover 10 pct. af kontraktsummen senest 10 ar-
bejdsdage efter, at ordren er afgivet, dog tidligst 6 ma-
neder far levering begynder i henhold til planen. Bela-
bet modregnes pro rata i a conto fakturaerne.

9.2 Ved betaling efter AB 92 § 22, stk. 4, udarbejdes
betalingsplan i henhold til det aftalte leveringsprogram.
9.3 Udover den faste pris skal der ydes leverandaren
godtgarelse for udgiftsforagelse forarsaget af palag fra
staten, jf. Byggestyrelsens cirkulzzre af 10. oktober
1991 om pris og tid, § 8.

9.4 Udover den faste pris skal der ydes leveranderen
godtgerelse for ekstraordinaere prisstigninger svarende
til & 9 i Byggestyrelsens cirkulzere af 10. oktober 1991

Sikkerhed

Det forudsasttes, at keberen stiller den | AB 92, § 7,
naavnte sikkerned. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage
efter leveranceaftalens indgaelse.

Montage

Omfatter tilbudet ogsa montage, geelder desuden
Dansk Byggeris standardforbehold af marts 2001 og
punkterne 8.3 og 8.4 | ovenstaende Salgs- og
leveringsbetingelser udgar,



