Betonelement-Foreningen
Salgs- og leveringsbetingelser — januar 2007

1 AB92
For tilbudet geelder "Almindelige betingelser for
arbejder og leverancer i bygge- og anlaegsvirk-
somhed” af 10. december 1992 (AB92)

2 Tilbudets omfang
Ved uoverensstemmelse mellem udbudsmateria-
let og tilbudets specifikationer, geelder det i tilbudet
anfarte.

3 Mellemsalg
Uanset bestemmelsen i AB 92 § 3, stk. 5, geelder
for den i tilbudet anfarte leveringstid fglgende:
3.1 Safremt den i tilbudet angivne leveringstid
ikke kan overholdes pa grund af dokumenteret
indgang af andre ordrer, der indkommer inden
accept, optages der forhandling om aendret leve-
ringstid. Fgrer denne forhandling ikke til et resul-
tat, forbeholder leverandgren sig helt eller delvis
at traede tilbage fra sit tilbud.
3.2 Pkt. 3.1 frafaldes mod aftale om levering for-
udsat kaber far accept pa den del af entreprisen,
hvori leverancen indgar.

4 Projektgrundlag — forsinkelse
Foreligger det aftalte projektgrundlag til leveran-
daren ikke fuldstaendigt pa det aftalte tidspunkt,
udskydes elementproduktionen og levering, indtil
leverandgren igen har ledig kapacitet.
Kgber betaler erstatning for det ved udskydelsen
lidte tab, herunder for den uudnyttede produktions-
kapacitet i den oprindeligt planlagte produktionspe-
riode.

5 Leverandgren — forsinkelse
Hvis forsinket levering i forhold til den endelig aftal-
te detailtidsplan skyldes forhold, som udelukkende
kan lastes leverandgren, er sanktionsformen dag-
bod pr. arbejdsdag som en neermere aftalt promil-
lesats af leverancesummen.

6 Elementmodtagelse — forsinkelse
Hvis kgberen ikke er i stand til at modtage ele-
menterne efter leveringsprogrammet, ma der ske
omgaende skriftlig underretning til betonelement-
leverandgren. Hvis leveringen forsinkes i forhold
til programmet, kan leverandgren med 5 arbejds-
dages varsel kraeve, at der oprettes et mellemla-
ger. De hermed forbundne omkostninger betales
af kgber. Kgber baerer risikoen for elementer le-
veret til mellemlager.
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Leverandgrens kvalitetssikring ':]’

Leverancen er underkastet leverandgrens ikke sags-
specifikke kvalitetsstyring og -kontrol, dokumenteret
ved akkrediteret produktcertificering iht. gaeldende
standarder jfr. certifikat.

Levering — sted, risiko, ventetid og

modtagekontrol

8.1 Ved salg af elementer ab fabrik er leveringsstedet
kebers vogn pa fabrik, og leverandgren baerer risikoen
for elementerne til og med lzesning.

8.2 Ved salg af elementer frit pa vogn pa byggeplads er
leveringsstedet s& neer brugsstedet, som fuldt leesset
vogn kan kgre pa jeevnt og baeredygtigt underlag. Leve-
ringsstedet skal af sikkerhedshensyn vaere plant,
vandret og baeredygtigt, ogsa for saettevogne med stgt-
teben. Leverandgren baerer risikoen for elementerne,
indtil vognen er naet leveringsstedet.

Det er kgbers ansvar, at kravene til byggepladsvej og
leveringssted er opfyldt.

8.3 Kgber debiteres vente- og aflaesningstid ud over 1
time.

8.4 Ved leveringen skal kgber foretage modtagekontrol
og péatale synlige fejl, herunder skader. Ved konstate-
ring af mangler skal leverandgren omgaende advise-
res.

Betaling

9.1 Betaling efter AB 92 § 22, stk. 1 og stk. 5,

erlaegges i henhold til manedlige a conto fakturaer for
feerdigproducerede elementer. Udover det i AB 92 § 22,
stk. 1 fastsatte, betales for leverancer pa kr. 100.000
og derover 10 pct. af kontraktsummen senest 10 ar-
bejdsdage efter, at ordren er afgivet, dog tidligst 6 ma-
neder fgr levering begynder i henhold til planen. Belg-
bet modregnes pro rata i a conto fakturaerne.

9.2 Ved betaling efter AB 92 § 22, stk. 4, udarbejdes
betalingsplan i henhold til det aftalte leveringsprogram.
9.3 Udover den faste pris skal der ydes leverandgren
godtggrelse for udgiftsforggelse forarsaget af paleeg fra
staten, jf. Byggestyrelsens cirkuleere af 10. oktober
1991 om pris og tid, § 8.

9.4 Udover den faste pris skal der ydes leverandgren
godtgarelse for ekstraordinaere prisstigninger svarende
til § 9 i Byggestyrelsens cirkuleere af 10. oktober 1991.

Sikkerhed

Det forudseettes, at kgberen stiller den i AB 92, § 7,
nzevnte sikkerhed. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage
efter leveranceaftalens indgéelse.

Montage

Omfatter tilbudet ogsad montage, gaelder desuden
Dansk Byggeris standardforbehold af januar 2007 og
punkterne 8.3 og 8.4 i ovenstaende Salgs- og
leveringsbetingelser udgar.



